

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И
 ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
 РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ
 ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
 НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> – должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; – показатели деятельности центров «Точка роста»; - типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации – перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста». 	Региональный координатор	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ)	не позднее 31 декабря 2022 года
2.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Региональный координатор, Федеральный оператор	Письмо федерального оператора и распорядительный акт РОИВ	Согласно графику, направляемому Федеральным оператором
3.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 апреля 2023 года
4.	Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ	не позднее 1 апреля 2023 года
5.	Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения	25 августа 2023 года, далее ежегодно

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России		России или Федеральным оператором	
6.	Начало работы Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2023 года
7.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Региональный координатор	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2023 года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет